



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 15-12-1509

Chișinău

13 martie 2019

## Parlamentul Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) al *Hotărîrii Parlamentului nr. 21/2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești*, se prezintă Raportul privind implementarea Planului suscit.


Totodată, menționăm că potrivit art. 4 al hotărîrii numite, procesul de implementare a Planului este coordonat de Ministerul Justiției.

*Anexă: 10 file.*

Prim-ministru

Pavel FILIP

Ex: E. Virtos  
Tel: 0 22 250 275



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 101

Fax:  
+ 373 22 242696

## RAPORT

*privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești*

### I. Introducere

Potrivit Legii 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, reforma sistemului judecătoresc prin optimizarea numărului de judecătorii de prim nivel este un proces etapizat, deoarece unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, pînă în data de 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului.

Astfel, prin Hotărîrea Parlamentului 21/2017 a fost aprobat *Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești*, care prevede expres Judecătoriile a căror sedii necesită a fi construite, acțiunile specifice fiecărei instanțe, etapele și termenii în care urmează a fi executate, iar conform art. 2 al Hotărîrii menționate autoritățile publice responsabile de implementarea Planului și instanțele judecătorești vor asigura, în limitele competențelor lor și în limita mijloacelor financiare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare, implementarea Planului.

Conform Planului menționat au fost stabilite următoarele etape de construcții:

- **Anul 2017**  
Finisarea Construcției Judecătoriei Ungheni;
- **Anii 2018-2021**  
Construcția noilor sedii ale judecătoriilor Orhei, Edineț, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău;
- **Anii 2021-2023**  
Construcția noilor sedii ale judecătoriilor Bălți, Soroca, Strășeni, Drochia, Comrat;
- **Anii 2024-2027**  
Construcția noilor sedii ale judecătoriilor Anenii Noi, Criuleni, Cimișlia.

În acest context, toate autoritățile responsabile stabilite în Plan urmau să întreprindă un șir de activități pentru asigurarea bunei implementări a reformei, începînd de la identificarea terenurilor pentru construcția noilor sedii, elaborarea documentației de proiect, construcția instanțelor, dotarea acestora cu mobilier, instalații și echipament necesar dar și necesități indirecte, care derivă din acest proces, cum ar fi facilitarea accesului fizic a persoanelor la sediile instanțelor nou create prin amenajarea și îmbunătățirea infrastructurii drumurilor, asigurarea circulației rutelor regulate între localitățile noilor sedii ale unor Judecătorii.

### II. Informație privind realizarea acțiunilor stabilite pentru anul 2018

În conformitate cu Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 21/2017, pentru anul 2018 au fost aprobate prin Legea 289/2017 bugetului de stat pentru anul 2018 mijloace financiare în suma de 4115,0 mii lei și stabilite următoarele acțiuni:

### **1.2. "Organizarea procedurilor de achiziție a mobilierului, a instalațiilor și a echipamentelor pentru judecătoria Ungheni";**

În scopul implementării acțiunii menționate pe parcursul anului 2018 au fost organizate următoarele proceduri de achiziție:

- Licitație publică nr. 18/01315 din 13.08.2018 privind achiziționarea Mobilierului, fiind executat contractul privind achiziționarea bunurilor pentru instanța vizată în sumă de 983.3 mii lei;
- Cererea ofertelor de preț nr. 18/03492 din 13.08.2018 privind achiziționarea Scaunelor și fotoliilor pentru instanță, fiind executat contractul privind achiziționarea bunurilor în sumă de 117.4 mii lei;
- Licitație publică nr. 18/04478 din 30.10.2018 privind achiziționarea Calculatoarelor de birou și Imprimantelor multifuncționale, fiind executate contractele în sumă de 449.6 mii lei și 79.5 mii lei.

Ca rezultat al procedurilor de achiziții efectuate au fost create condițiile necesare pentru funcționare într-un sediu unic a Judecătoriei Ungheni conform prevederilor art. 2 alin. (2) al Legii 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești potrivit căroră „Unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, pînă în data de 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului”.

### **1.3. "Trecerea în clădirea nouă și transmiterea clădirii vechi";**

La 09.02.2018 a avut loc evenimentul de inaugurare a noului sediu al judecătoriei Ungheni în care au fost unificate sediile Ungheni și Nisporeni.

Concomitent, în baza Hotărârii Guvernului 112/2018 cu privire la formarea și transmiterea unor imobile a fost transmisă cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Justiției, gestiunea economică a Judecătoriei Nisporeni, în administrarea Instituției publice „Agenția Servicii Publice” clădirea administrativă cu suprafața de 481,0 m<sup>2</sup> (număr cadastral 6001212.207.01), garajul cu suprafața de 139,2 m<sup>2</sup> (număr cadastral 6001212.207.02) și terenul aferent acestora, cu suprafața de 0,2262 ha (număr cadastral 6001212.207), amplasate în or. Nisporeni, str. Ioan Vodă cel Viteaz, nr. 5 și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Instituției publice „Agenția Servicii Publice” clădirea administrativă cu suprafața de 446,2 m<sup>2</sup> (număr cadastral 9201106.171.01) și terenul aferent acesteia, cu suprafața de 0,1566 ha (număr cadastral 9201106.171), situate în mun. Ungheni, str. Națională, nr. 21.

### **3.2. "Elaborarea proiectului tehnic și obținerea documentației aferente pentru Judecătoria Edineț";**

Pentru realizarea acestei acțiuni în bugetul de stat pentru anul 2018 au fost aprobate 514,4 mii lei. Reieșind din faptul că transmiterea terenului necesar pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Edineț a fost efectuată în luna decembrie, procedura de achiziționare a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic pentru Judecătoria Edineț nu a fost demarată, acțiunea urmînd a fi realizat în anul 2019.

### **3.3. "Desființarea clădirii existente a Judecătoriei Edineț, după caz";**

Potrivit pct.pct 3, 5 ale Hotărîrii Guvernului 867/2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, în termen de 2 luni de la implimentarea acțiunii 3.6. din Planul aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 21/2017 se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului municipal Edineț, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Edineț, terenul cu număr cadastral 4101215.044 și construcțiile cu numerile cadastrale 4101215.044.01 și 4101215.044.02, amplasate în mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, nr. 1, clădirea existentă a Judecătoriei Edineț.

Concomitent, pentru realizarea Planului vizat, pe parcursul anului 2018 s-au întreprins măsuri de identificare a terenurilor pentru construcția clădirilor noi pentru Judecătoriile Orhei, Edineț, Hîncești, Căușeni, Cahul, Chișinău, care sunt prevăzute în prima etapă de construcții, dar și pentru judecătoriile prevăzute în etapele ulterioare de implementare, precum Judecătoriile Drochia, Soroca, Bălți, Comrat, Criuleni, Anenii Noi, Cimișlia și Strășeni.

În scopul identificării terenurilor corespunzătoare pentru construcția judecătoriilor reorganizate, Ministerul Justiției a elaborat și remis demersuri oficiale repetate în adresa primăriilor orașelor și a consiliilor raionale, prin care s-a argumentat importanța selectării loturilor pentru construcția unor edificii moderne care să corespundă cerințelor și standardelor internaționale în construcții, precum și beneficiile construcțiilor noilor edificii ale judecătoriilor pentru localnici.

Subsecvent, au fost organizate vizite de lucru în teritoriu și întruniri cu reprezentanții sistemului judecătoresc și autoritățile publice locale, în rezultatul cărora au fost înaintate propuneri pertinente pentru realizarea acțiunilor din plan, iar în unele cazuri au fost adoptate și decizii a autorităților publice locale privind alocarea terenurilor pentru amplasarea obiectivelor (Edineț, Orhei, Drochia, Soroca), iar restul raioanelor fiind în desfășurarea procesului de transmitere.

Astfel, întru realizarea acțiunii 9.1. **"Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Bălți pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat"** Ministerul Justiției prin demersul nr. 01.1/10424 din 14.09.2018 adresat Primăriei mun. Bălți a solicitat delimitarea și transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a Administrației Publice Locale a mun. Bălți în proprietatea

publică a statului, administrarea Ministerului Justiției a unei părți din terenul cu numărul cadastral 0300313.134 amplasat în mun. Bălți, str. Independenței, 108/1, cu suprafața de 0,8 ha.

Prin demersul nr. P-03-12/3600 din 26.09.2018 Primăria mun. Bălți a informat despre preconizarea terenului menționat pentru construirea unui cartier locativ și a sugerat identificarea unui alt lot pe care să fie construit noul edificiu pentru Judecătoria Bălți. Ținem să menționăm că terenurile propuse de autoritățile locale, nu sunt corespunzătoare cerințelor standard în construcții pentru o instanță de judecată. Astfel, acțiunea dată urmează a fi preluată pentru implementare în anul 2019.

#### **10.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Soroca":**

În rezultatul remiterii demersurilor repetate în adresa autorităților publice locale, precum și vizitelor în teritoriu efectuate în acest scop, Ministerul Justiției prin scrisoarea nr. 01.1/9594 din 13.08.2018 a solicitat delimitarea și transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a Primăriei mun. Soroca în proprietatea publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției a unei părți a terenului cu numărul cadastral 7801112.257 amplasat în mun. Soroca str. Bogdan Petriceicu Hajdeu, f/n, cu suprafața de 0,4 ha.

Prin Decizia Consiliului municipal Soroca nr. 33/1 din 04 octombrie 2018 cu privire la transmiterea terenului din str. B.P. Hajdeu din proprietatea publică a Primăriei mun. Soroca în proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției, a fost delimitat și transmis cu titlu gratuit o parte a terenului cu numărul cadastral 7801112257 ceea ce constituie 51.3% din suprafața totală de 0,7797 ha. Continuarea activităților de transmitere urmînd a fi preluate și realizate în anul 2019.

#### **11.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Strășeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat":**

Ministerul Justiției prin demersul repetat nr. 01.1/10032 din 22.08.2018 către primarul mun. Strășeni a solicitat delimitarea și transmitere cu titlu gratuit din proprietatea publică a Consiliului municipal Strășeni în proprietatea publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției, a unei porțiuni din terenul cu suprafața de 0,4 ha, cu numărul cadastral 8001107.322 selectat pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Strășeni, amplasat în mun. Strășeni.

Prin Decizia Consiliului Municipal Strășeni nr. 6/14.1 din 20.09.2018 cu privire formarea bunurilor imobile au fost separate în scopul construcției clădirii noi pentru Judecătoria Strășeni, bunul imobil proprietate a Unității Administrativ Teritoriale mun. Strășeni cu numărul cadastral 8001107322 cu suprafața de 0,9551 ha, amplasat în intravilan, cu categoria de destinație "terenurile din intravilanul localităților", cu modul de folosință "amenajat", domeniul public, în următoarele bunuri imobile:

- numărul cadastral 8001107322 cu suprafața de 0,5551 ha, amplasat în intravilan, categoria de destinație "terenurile din intravilanul localităților", cu modul de folosință "amenjat", domeniul public;
- numărul cadastral 8001107352 cu suprafața de 0,4000 ha, amplasat în intravilan, categoria de destinație "terenurile din intravilanul localităților", cu modul de folosință "amenjat", domeniul public.

Astfel, procedura transmiterii terenului cu numărul cadastral 8001107322 destinat construcției noului edificiu urmează a fi realizată pe parcursul anului 2019;

#### **12.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Drochia";**

În rezultatul vizitelor efectuate în orașul Drochia, Consiliul orașenesc Drochia, prin Decizia nr. 6/1 din 28.09.2018 a transmis cu titlu gratuit, din proprietatea administrației publice locale - Primăria orașului Drochia în proprietatea publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției terenul cu numărul cadastral 3601105.239, cu suprafața de 0,4903 ha, pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Drochia. Procesul de transmitere de fapt a acestuia a fost demarat la finele anului 2018, acesta urmînd a fi definitivat în anul 2019.

#### **13.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Comrat";**

În rezultatul vizitelor efectuate în orașul Comrat și întrunirilor cu reprezentanți Consiliului Superior al Magistraturii, Judecătoriei Comrat dar și a administrației publice locale a fost agreată construcția clădirii noi pentru Judecătoria Comrat pe terenul, proprietarul căruia este Primăria orașului Comrat, iar construcțiile amplasate pe suprafața acestuia sunt transmise în gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

În acest sens, Ministerul Justiției prin scrisoarea nr. 01.1/9596 din 13.08.2018 către Ministrului Educației, Culturii și Cercetării a solicitat examinarea posibilității transmiterii din gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în gestiunea Ministerului Justiției a bunurilor imobile amplasate pe terenul cu numărul cadastral 96021213.383, situat în mun. Comrat, str. Lenina, 202.

Prin scrisoarea nr. 08/5-09/3341 din 01.10.2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a comunicat dezacordul trecerii în administrarea Ministerului Justiției a bunurilor imobile nominalizate.

#### **14.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Anenii Noi";**

Urmare a ședinței comune a reprezentanților Ministerului Justiției cu autoritățile publice locale și instanței judecătorești a fost agreat pentru construcția noului edificiu terenul amplasat în orașul Anenii Noi, str. Alexandru Suvorov, nr. 43. Analizînd informația privind terenul propus pentru construcții, s-a constatat că conform Registrului bunurilor imobile, asupra bunului imobil cu numărul cadastral 1001213.218.01 a fost aplicat sechestru în baza Hotărîrii Inspectoratului Fiscal de Stat pe Raionul Anenii Noi prin actul nr. 0012194 din 29.07.2015.

Ministerul Justiției prin demersul nr. 01.1/9275 din 03.08.2018 a solicitat Ministerului Finanțelor identificarea unei soluții pentru ridicarea sechestrului aplicat.

Prin scrisoarea nr. 11/1-09/5328 din 22.11.2018, Ministerul Finanțelor a informat că potrivit sistemului de evidență a Serviciului Fiscal de Stat, la situația din august 2018, Î.M. de Gestionare a Gospodăriei Locativ-Comunale din Anenii Noi înregistrează restanță la bugetul public național în mărime de 1372,7 mii lei și ridicarea sechestrului aplicat poate fi efectuată doar în situația în care restanța va fi achitată de către contribuabilul restanțier, și a propus identificarea unui alt teren disponibil în oraș pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Anenii Noi.

#### **15.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Criuleni";**

Din partea administrației publice locale, a fost propus pentru construcția noului edificiu pentru instanță, terenul amplasat în orașul Criuleni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.5, proprietarul căruia este Republica Moldova, iar construcțiile amplasate pe suprafața acestuia sunt transmise în administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Ministerul Justiției prin scrisoarea nr. 01.1/9595 din 13.08.2018 a solicitat MECC examinarea posibilității transmiterii din administrarea acestuia în administrarea Ministerului Justiției a unei părți din terenul cu numărul cadastral 3101227.025 care corespunde cerințelor necesare pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Criuleni.

Prin răspunsul nr. 08/5-09/4199 din 09.11.2018, MECC a comunicat dezacordul trecerii bunurilor imobile nominalizate în administrarea Ministerului Justiției.

#### **16.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Cimișlia";**

Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate mai multe vizite în or. Cimișlia în scopul identificării terenului pentru construcția noului sediu pentru judecătorie. În sensul dat, de către autoritățile publice locale au fost propuse mai multe terenuri, care nu corespund cerințelor standard pentru o instanță de judecată.

Totodată, pe parcursul anului 2018 au fost întreprinse activități pentru realizarea următoarelor acțiuni restante din anul 2017:

#### **3.1 "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Edineț pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat";**

Prin Hotărârea Guvernului 867/2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, a fost transmis în administrarea Ministerului Justiției terenul cu suprafața 0,59080 ha, cu număr cadastral 4101202.242 amplasat în mun. Edineț, str. Șoseaua Bucovina 33/1, în conformitate cu decizia Consiliului municipal Edineț pentru construcția sediului nou a instanței.

La data de 10.12.2018 în Registrul bunurilor imobile a fost modificate drepturile de proprietate asupra terenului menționat, după Republica Moldova în temeiul Actului de transmitere-primire din 20.11.2018 și Hotărârii Guvernului sus indicate.

#### **4.1. "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Orhei";**

În scopul identificării terenului au fost expediate demersuri oficiale repetate în adresa Primăriei mun. Orhei dar și a Consiliului Raional Orhei.

La ședința comună a reprezentanților Ministerului Justiției cu Consiliului Raional Orhei din 13 iulie 2018 a fost agreată transmiterea unei porțiuni de teren din bunul imobil cu numărul cadastral 6401106.086 amplasat în mun. Orhei, str. Unirii 156.

Prin Dispoziția președintelui raionului Orhei nr. 97 din 10.09.2018 a fost inițiată procedura de formare prin separare a unui nou bun imobil din bunul imobil cu suprafața totală de 4.0001 ha (teren pentru construcții).

Urmare a separării bunului imobil menționat, prin Decizia Consiliului Raional Orhei nr. 7/4.2 din 27.12.2018 a fost transmisă cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului Orhei în proprietate publică a statului (gestiunea Ministerului Justiției), bunul imobil nou format, teren pentru construcție, numărul cadastral 6401106.249 cu suprafața 0,4435 ha, amplasat în municipiul Orhei, str. Unirii 156 pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Orhei.

În acest context, Ministerul Justiției a prezentat Consiliului Raional Orhei lista persoanelor delegate în scopul includerii în componența comisiei de predare-primire a terenului pentru construcția clădirii noi a sediului Judecătoriei Orhei.

#### **5.1 "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Hîncești".**

Pentru construcția clădirii noi a Judecătoriei Hîncești a fost propus terenul cu suprafața 0,71030 hectare, cu numărul cadastral 5301208.076, amplasat în mun. Hîncești str. Mihalcea Hîncu 111 iar de către Consiliul municipal Hîncești urmează a fi luată decizia privind transmiterea acestuia. În acest context, reieșind din faptul că terenul respectiv aparține Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât și construcțiile amplasate pe acest teren sunt destinate domeniului educației, pe parcursul anului 2018 au fost necesare întreprinderea unor măsuri în vederea acceptării trecerii a unor bunuri din domeniu public în domeniu privat al unităților administrativ teritoriale, astfel fiind aprobată Hotărîrea Guvernului 1107/2018. Aceste măsuri au fost efectuate întru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului 314/2018 prin care a fost aprobată Metodologia de realizare a Raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educației.

În baza HG 1107/2018 urmează ca autoritatea publică locală să organizeze procesul de transmitere a terenului în proprietatea statului, administrarea Ministerului Justiției pentru construcția noii clădiri.

#### **6.1 "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Căușeni pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat";**



Prin Decizia Consiliului Raional Căușeni a fost identificat terenul cu suprafața 0,26200 hectare, cu numărul cadastral 2701223.141, amplasat în or. Căușeni, str. Alexei Mateevici pentru construcția Judecătoriei Căușeni.

În baza deciziei nominalizate a fost aprobată Hotărârea Guvernului 195/2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, prin care s-a acceptat transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Căușeni, din proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Căușeni în proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Justiției, a terenului cu numărul cadastral 2701223.141 și construcția cu numărul cadastral 2701223.141.01, amplasate în orașul Căușeni, str. Alexei Mateevici, nr. 11a.

Prin scrisoarea nr.01.1/4394 din 17.04.2018 Ministerul Justiției a prezentat Consiliului orășenesc Căușeni lista persoanelor delegate din partea Ministerului Justiției pentru includerea acestora în componența comisiei de transmitere a bunurilor imobile. Reîșind din faptul că autoritățile publice locale au refuzat executarea pct. 2 al Hotărârii Guvernului 195/2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile s-a propus convocarea unei ședințe de lucru. În rezultatul discuțiilor din cadrul ședinței din 19 iulie 2018 a reprezentanților Ministerului Justiției cu Judecătoria Căușeni și autoritățile publice locale, desfășurate în scopul implementării unor acțiuni din Planul aprobat prin Hotărârea Parlamentului 21/2017, precum și neexecutării pct. 2 din hotărârea precitată, a fost identificat și propus spre schimb un alt teren cu numărul cadastral 2701223.263 cu modul de folosință pentru construcții cu suprafața de 0.2927ha, situat în orașul Căușeni, str. Păcii, 24/A.

Prin demersul nr. 01.1/9274 din 03.08.2018 adresat Consiliul Raional Căușeni, Ministerul Justiției a solicitat delimitarea și transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a Consiliului Raional Căușeni în proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Justiției a terenului menționat. Ținând cont de faptul, că terenul dat aparține Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât și construcțiile amplasate pe acest teren sunt destinate domeniului educației, pe parcursul anului 2018 au fost necesare întreprinderea unor măsuri în vederea acceptării trecerii a unor bunuri din domeniu public în domeniu privat al unităților administrativ teritoriale, astfel fiind aprobată Hotărârea Guvernului 1225/2018. Aceste măsuri au fost efectuate întru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului 314/2018 prin care a fost aprobată Metodologia de realizare a Raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educației.

În baza HG 1225/2018 urmează ca autoritatea publică locală să organizeze procesul de transmitere a terenului în proprietatea statului, administrarea Ministerului Justiției pentru construcția noii clădiri a Judecătoriei Căușeni.

**7.1 "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Cahul pentru o perioadă de 3 ani și încheierea contractului de comodat";**

Construcția noului edificiu a Judecătoriei Cahul urmează a fi realizată pe terenul existent cu demolarea clădirii actuale care este într-o stare deplorabilă.

La data de 29.06.2018, Judecătoria Cahul a intervenit în adresa Ministerului Justiției cu demersul nr. 10268, prin care a argumentat necesitatea construirii unui edificiu comun pentru Judecătoria Cahul și Curtea de Apel Cahul. Cu demersuri similare au intervenit și Judecătorii Bălți și Comrat.

Ministerul Justiției a analizat sarcina efectiv lucrată per judecător în toate curțile de apel și a solicitat prin demersul nr 01.1/8508 din 17.07.2018 adresat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) comunicarea eventualelor intenții ale Consiliului Superior al Magistraturii în scopul asigurării echilibrării echitabile a sarcinii de muncă între curțile de apel.

Prin scrisorile nr.nr. 1895m/i, 1896m/i și 2014m/i din 27.07.2018 și respectiv 14.08.2018, CSM a susținut ideea construcției edificiilor comune pentru Curtea de Apel Cahul și Judecătoria Cahul, a Curții de Apel Bălți și Judecătoria Bălți, Curtea de Apel Comrat cu Judecătoria Comrat în scopul eficientizării activității instanțelor nominalizate, precum și asigurării corespunderii tuturor instanțelor judecătorești în mod uniform standardelor internaționale.

În sensul dat, Ministerul Justiției a estimat costurile aproximative necesare în acest scop, care ar necesita majorarea suplimentară a alocațiilor pentru construcția a trei edificii comune în sumă aproximativă de 154 299.18 mii lei (o sută cincizeci și patru milioane două sute nouăzeci și nouă mii lei). Calculele efectuate includ costurile estimate pentru construcții, cheltuielile pentru mobilier, instalații și echipament, precum și unele costuri neprevăzute.

Calculul separat pentru construcția Judecătoriei Cahul și Curții de Apel Cahul ar constitui aproximativ 98 272.24 (nouăzeci și opt mii două sute șaptezeci și doi mii lei). Construcția comună pentru Curtea de Apel Cahul și Judecătoria Cahul se încadrează în perimetrul terenului destinat construcției Judecătoriei Cahul.

### **8.1 "Identificarea terenului pentru construcția clădirii noi sau, după caz, a unei clădiri existente în vederea asigurării activității Judecătoriei Chișinău";**

Reieșind din faptul abrogării Hotărârii Guvernului nr.804/2017 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, amplasate în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.162, în scopul identificării terenului pentru construcția clădirii noi pentru Judecătoria Chișinău au fost expediate demersuri oficiale în adresa Primăriei și Consiliului Municipal Chișinău (în copie Cancelariei de Stat a Republicii Moldova).

Întru discutarea subiectului propus în demersul menționat, Ministerul Justiției a convocat ședința de lucru cu reprezentanții Primăriei, ai Consiliului Superior al Magistraturii, Judecătoriei Chișinău, Agenției Relații Funciare și Cadastru, urmare a căreia au fost propuse unele terenuri pentru construcția obiectivului, însă acestea nu corespund cerințelor pentru construcția unui sediu pentru Judecătoria Chișinău. Concomitent, reprezentanții autorităților vizate au comunicat că va fi destul de dificil a identifica un teren care să corespundă tuturor cerințelor stabilite pentru o instanță de judecată în perimetrul mun. Chișinău.

În partea ce ține de acțiunile nerealizate, referitoare la elaborarea proiectelor tehnice, obținerea documentației aferente și începerea construcțiilor pentru instanțele din a doua etapă de

implementare, au fost prevăzute și aprobate mijloace financiare necesare pentru anul 2019 întru realizarea acestora.

### **III. Concluzii si aspecte relevante privind acțiunile preconizate pentru anul 2018.**

Implementarea *Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești*, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 21/2017 face parte din procesul complex de reorganizare a sistemului judecătoresc potrivit Legii nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.

Astfel, ca și în anul 2017 majoritatea acțiunilor prevăzute în Plan pentru perioada anului 2018 nu au fost realizate în termenul stabilit, însă au fost realizate unele acțiuni restante.

Totodată, în scopul asigurării continuității implementării acțiunilor prevăzute în Plan pentru anul 2019, în Legea bugetului de Stat au fost alocate mijloace financiare în sumă de 60000,00 mii lei inclusiv:

Pregătirea proiectelor– 12 318,6 mii lei, din care pentru:

- judecătoria Edineț – 2 185,5 mii lei;
- judecătoria Orhei – 3 479,3 mii lei;
- judecătoria Hîncești – 2 590,6 mii lei;
- judecătoria Căușeni – 1 746,2 mii lei;
- judecătoria Cahul – 2 317,0 mii lei.

Clădiri în curs de execuție – 47 681,4 mii lei, din care pentru:

- judecătoria Edineț – 7 814,5 mii lei;
- judecătoria Orhei – 11 520,7 mii lei;
- judecătoria Hîncești – 12 409,4 mii lei;
- judecătoria Căușeni – 8 253,8 mii lei;
- judecătoria Cahul – 7 683,0 mii lei.

În acest context, în cazul definitivării transmiterii terenurilor pentru instanțele prevăzute în prima etapă de implementare, deși cu depășirea termenelor stabilite în Plan, vor fi realizabile acțiunile ce țin de achiziționarea serviciilor de proiectare și valorificarea mijloacelor financiare alocate pentru anul 2019.

Deși, procesul de identificare a terenurilor este unul cu efect întârziat, inițial Ministerul Justiției confruntându-se cu anumite reticente din partea autorităților publice locale pentru alocarea loturilor de teren, în anul de gestiune 2019 urmează a fi definitive pentru a crea condiții întru realizarea achiziționării serviciilor de proiectare a clădirilor pentru instanțele prevăzute în a doua etapă de construcții.

Concomitent, pentru realizarea Planului vizat, este indispensabilă o implicare mai activă a tuturor autorităților responsabile pentru a asigura realizarea activităților prevăzute în Plan, avînd în vedere că procesul de reformare a sistemului judecătoresc rămîne a fi o prioritate a Executivului.